



# KARTA

# PRACY

TO JEST KARTA PRACY.  
PRZEDSTAWIA PRZYKŁADOWY,  
NAJPROSTSZY DO  
WYKONANIA PLAN PROJEKTU

MAŁE KROKI WIELKIE ZMIANY



MARCIN  
KOCH

# WITAJ

To jest plan projektu. Wykonany został w programie Excel. Jest to jedna z prostszych form planowania.

Poniższy plan może Ci posłużyć do stworzenia swojego własnego.

Zachęcam do wykorzystania narzędzi dostępnych online np Trello. Link do programów umożliwiających zarządzanie projektem, znajdziesz na stronie [MarcinKoch.pl](http://MarcinKoch.pl) pod podcastem siódmym.

Zauważ, że czynności i elementy projektu, zostały przyporządkowane do kategorii (kolumna po lewej stronie). Lista kategorii nie jest wyczerpana. Możesz dodać dodatkowo np. sprzedaż. Wszystko zależy od tego co uważasz za istotne.

Przykładowy plan projektu dotyczy wielu osób. Spora ilość czynności, które należy wykonać w projekcie, nie jest uwidoczniona. Prezentując projekt w całości często nie jest to istotne. Planowanie w większym poziomie szczegółowości, jest również po stronie pracowników, którzy odpowiadają np. za wypracowanie menu czy zatrudnienie pracowników. Ich plany mogą być dołączone jako uzupełnienie. Np. każda kategoria projektu może mieć swój szczegółowy plan.

Pamiętaj, planujemy od ogółu do szczegółu. Więcej o planowaniu na [MarcinKoch.pl](http://MarcinKoch.pl)

# TWOJE ZADANIE

- Na kolejnej stronie zaprezentowany jest wyłączeni fragment planu projektu. Cały dokument znajdziesz w dodatkowym pliku do ściągnięcia.

- Twoje zadanie polega w pierwszej kolejności na poukładaniu swojego projektu w kategorii oraz określeniu czasu potrzebnego na wykonanie projektu.

W tym momencie zakładamy, że masz wykonany budżet oraz opracowany koncept projektu.

- Następnie wykonaj swoją tabelę i oznacz prace, czynności potrzebne do wykonania każdej z kategorii. Zastanów się gdzie są kamienie milowe, czyli momenty, bez osiągnięcia których, projekt stanie w miejscu.

- Na końcu ściągnij wybrany program do zarządzania projektem np. Trello i spóbuć zbudować swój projekt w aplikacji.

powodzenia!

TO JEST PRZYKŁADOWY PLAN PROJEKTU OTWARCIA BIZNESU GASTRONOMICZNEGO  
CAŁY PLIK ZNAJDZIESZ NA STRONIE MARCIKOCH.PL DOSTĘPNY DO POBRANIA  
POD PODCASTEM SIÓDMYM.

To jest przykładowy plan otwarcia biznesu gastronomicznego. Plan jest tylko punktem wyjścia

	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec			sierpień	
				14-20.07	21-26.07	28.07-03.08		04-10.08
dokumentacja	z a k o ń p c l z a e n n i p e r o t j w e o k r t z u e , n i z a a k k o ń n c z e e p n t i u e  o p r o a s z z i w k s i l t w o ę a k p n a n i l y a u	podpisanie umowy najmu	podpisanie umowy z biurem architektonicznym	podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych	podpisanie umowy z wykonawcą mebli i dostawcą sprzętu			
pozwolenia				uzgodniony projekt technologii	uzgodniony projekt wentylacji			
marketing			zamknięcie wytycznych do planu marketingowego		FB / INSTA, www - ustalenia	decyzja dotycząca logo / wirale i inne na social media	logo na witrynach / wzór nadruków na zadaszeniach / projekt neonu	
menu			wytyczne dot menu potrzebne do technologii				rozpoczęcie pracy nad menu - mood board	
pozostałe produkty w sprzedaży							produkty / przetwory - zamknąć propozycje	
pracownicy / szkolenia			zamknięcie rekrutacji szefa kuchni oraz managera				rozpoczęcie pracy chefa kuchni	
prace budowlane			poszukiwanie wykonawcy	zamknięcie projektu koncepcyjnego lokalu - mood board	zamknięcie projektu wykonawczego lokalu	próbne malowanie ścian / rozprowadzenie wod-kan sala, wykonanie wylewek	wykonanie tynków	
finanse			weryfikacja budżetu, zaplanowanie płatności		weryfikacja budżetu	podsumować płatności		wytyczne do zatrudnienia
wyposażenie						wybranie dostawcy wyposażenia produkcji	ustalenie dostawy mebli	
instalacje					wykonawca nagłośnienia		wykonanie instalacji pod klimatyzację, wykonanie instalacji pod komore	kanały wentylacji parter i cer